

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘,๗๙๒,๐๐๐.- บาท รวมเป็นจำนวนโครงการทั้งสิ้น...๑๐...โครงการ แบ่งเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน...๒,๘๗๙,๐๐๐.-...บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน...๕,๙๑๓,๐๐๐.-...บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1.1 : สรุปผลการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ จำนวน	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	%	จัดลำดับ
ตกลงราคา	๖	๒,๘๗๙,๐๐๐.-	๓๒.๗๕	๒
สอบราคา	๓	๓,๐๖๘,๐๐๐.-	๓๔.๙๐	๑
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	๑	๒,๘๔๕,๐๐๐.-	๓๒.๓๕	๓
วิธีพิเศษ	-	-	-	
วิธีพิเศษ	๑๐	๘,๗๙๒,๐๐๐.-	๑๐๐	

จากข้อมูลตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้ดำเนินการจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบประมาณจำนวน...๑๐...โครงการพบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือวิธีสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น...๓,๐๖๘,๐๐๐.-...บาทคิดเป็นร้อยละ...๓๔.๙๐... รองลงมาคือวิธีตกลงราคาเป็นเงินทั้งสิ้น...๒,๘๗๙,๐๐๐.-...บาทคิดเป็นร้อยละ...๓๔.๙๐... และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินทั้งสิ้น...๒,๘๔๕,๐๐๐.-...บาท คิดเป็นร้อยละ...๓๒.๓๕...

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาสามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการล่าช้า

๑.๒ การเสนอราคาที่ต่ำ ทำให้ต้องรายงานสดง.ให้ทราบตามระเบียบฯ และเมื่อมีการเสนอราคาที่ต่ำ กว่าราคากลางที่ทำให้การทำงานของผู้รับจ้างล่าช้าและอาจทำให้ทั้งงาน

๑.๓ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ทำให้ผลสำเร็จของโครงการล่าช้า

๑.๔ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ

๒. การประหยัดงบประมาณ

จากผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ ราคากลางรวม ๘,๗๕๒,๐๐๐.-บาท ราคาค่าดำเนินการในสัญญาจ้างรวม ๗,๓๗๑,๐๐๐.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง

๑,๔๒๑,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖ %

๓. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง

๓.๑ ควรมีการกำชับเจ้าของงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ การเสนอราคาที่ต่ำ ต้องรายงานให้สดง.รับทราบ ตามระเบียบฯทุกครั้งและมีการติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญา

๓.๓ ติดตาม เร่งรัด ผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการ


ปฏิบัติงาน

๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้าง	การดำเนินงาน			
				เลขสัญญา/ วันที่ลงนาม	ระยะเวลา	กำหนดแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย
๑.ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙	1,898,000	สอบราคา	หจก.จนกฤตคำวิสต์ก่อสร้าง	1/60 ค.ว.20ธ.ค.59 1,780,000.-	180 วัน	19 มิ.ย.60	-บันทึกแนบท้ายมีการแก้ไขแบบ
๒.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านช่อบูรพาถึงบ้านม่วง(ต่อจากของเดิม) หมู่ 7	589,000	สอบราคา	หจก.เคซี นอร์ทอีส	2/60 ค.ว.22 มี.ค.60 412,000.-	60 วัน	22 พ.ค.60	22 มิ.ย.60
๓.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนเพ็ดถึงบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4	2,845,000	Auction	หจก. สวรรค์ส่งมาเกิด	4/60 ค.ว.21ก.ย.60 1,740,000.-	90 วัน	20 ธ.ค.60	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านช่อบูรพา-บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่4	1,170,000	สอบราคา	หจก.กฤติมาก่อสร้าง	3/60 ค.ว.12ก.ย.60 1,168,000.-	90 วัน	10 ธ.ค.59	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	6,502,000			5,100,000.-			

โครงการที่แล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ = $\frac{412,000}{6,502,000} \times 100$
= 6.33 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกัญฉวีวิชัย พุ่มพวง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา


.....

(นายดวง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนนายกองคำการบริหารส่วนตำบลช่อระกา


.....



(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ทราบ



(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา